

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

19 мая 2021 г.

№ 4

г. Архангельск

Председательствующий – Лемешева Т.Т.

Секретарь – Тропников В.Н.

Присутствовали: 48 человек (список прилагается).

I. О ходе проведения в 2021 году рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2022 году.

(Лемешева Т.Т., Худякова О.Л., Протасова Е.В., Елфимов Ю.А., Ковальчук О.К., Рогатых И.И., Хвостюк М.Б.)

1.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:

1.1.1. Нахождении в критической зоне риска недостижения показателя участия граждан в рейтинговом голосовании в г. Котлас (42 % от плана), г. Северодвинск (45 % от плана), г. Архангельск (47 % от плана), г. Новодвинск (54 % от плана).

1.1.2. Применении Минстроем России штрафных санкций в случае недостижения показателя участия граждан в рейтинговом голосовании и распределении штрафа между муниципальными образованиями Архангельской области пропорционально доле недостижения показателя.

1.1.3. Необходимости выполнения в 2021 году целевого показателя участия граждан в рейтинговом голосовании – 15 % от количества граждан, проживающих на территории муниципальных образований, участвующих в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

1.2. Принять к сведению информацию Худяковой О.Л. о размещении 20 баннеров, 1000 информационных плакатов, проведении работы с подведомственными организациями, образовательными учреждениями по проведению голосования в г. Архангельске.

1.3. Принять к сведению информацию Ковальчук О.К. о размещении 90000 информационных листовок в подъездах многоквартирных домов, выдаче для работы волонтерам 16000 листовок, выдаче раздаточные информационных материалов по проекту голосования 112 организациям, размещении 2 баннеров, направлении гражданам 86 000 квитанций управляющими компаниями

с информацией о голосовании, о работе волонтеров в 3 точках в г. Северодвинске.

1.4. Обратить внимание глав муниципальных образований «Город Архангельск», «Северодвинск», «Котлас», «Город Новодвинск», Вельский муниципальный район («Вельское») на применение штрафных санкций при распределении средств субсидии на 2022 год в случае недостижения планового показателя участия граждан в рейтинговом голосовании.

1.5. Рекомендовать главам муниципальных образований Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Коношский район, Красноборский район, Ленский район, Лешуконский район, Пинежский район, Плесецкий район, Приморский район, Устьянский район, Холмогорский район в целях достижения показателя участия граждан в рейтинговом голосовании организовать информирование и агитацию для участия в голосовании на платформе для голосования 29.gorodsreda.ru в подведомственных организациях, организациях и предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований.

Контактные данные координаторов голосования направить до 21.05.2021 на адрес электронной почты: tropnikovvn@dvinaland.ru.

1.6. Рекомендовать главам муниципальных образований «Мирный», Вельский муниципальный район («Вельское»), «Город Новодвинск», «Город Архангельск», «Северодвинск», «Котлас»:

1.6.1. Обеспечить исполнение плана по достижению показателя участия граждан в рейтинговом голосовании (со сроком достижения показателя не позднее 28.05.2021).

1.6.2. Активизировать работу с руководителями управляющих организаций, товариществ собственников жилья, председателями советов многоквартирных домов, руководителями бюджетных и образовательных организаций, руководителями предприятий и организаций в целях достижения запланированного показателя участия граждан.

II. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Архангельской области в 2021 году, в том числе о ходе выполнения работ по благоустройству территорий и исполнении кассового плана, устранении замечаний по результатам осмотра территорий 2020 года.

(Лемешева Т.Т., Минин П.М., Лысцева Т.В., Ковальчук О.К., Хвостюк М.Б., Кононов А.В, Осмольская О.Л., Росляков А.А., Елфимов Ю.А., Янович М.В.)

2.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:

2.1.1. Исполнении на отчетную дату кассового плана в мае 2021 года в размере 249,55 из 2 828,56 тыс. рублей.

2.1.2. Проблемных вопросах в реализации мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных образованиях «Верхнетоемское», «Карпогорское», «Коношское», «Котлас», «Северодвинск».

2.1.3. Необходимости завершения всех работ по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области не позднее 01.09.2021 и завершении финансирования работ не позднее 01.10.2021.

2.2. Отметить непредставление информации по устранению замечаний по выполнению работ и содержанию территорий по объектам 2020 года Верхнетоемским муниципальным районом, Няндомским муниципальным районом, Плесецким муниципальным районом, Устьянским муниципальным районом, Шенкурским муниципальным районом (письмо министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 07.04.2021 № 203/2526).

Рекомендовать главам указанных муниципальных образований представить акты и фотографии по результатам осмотра территорий до 21.05.2021 на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, tropnikovvn@dvinaland.ru.

2.3. Отметить отсутствие для доклада на заседании рабочей группы представителей Устьянского муниципального района.

2.4. Рекомендовать главе Пинежского муниципального района до 24.05.2021:

представить информацию по срокам изготовления и поставки оборудования для благоустройства территорий в с. Карпогоры и в пос. Междуреченский Пинежского района на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, tropnikovvn@dvinaland.ru;

обеспечить получение положительного заключения экспертизы сметной достоверности по благоустройству дворовых территорий в с. Карпогоры Пинежского района.

2.5. Рекомендовать главе «Котлас» до 24.05.2021 представить информацию по срокам изготовления и поставки оборудования для благоустройства общественной территории «Площадь Советов» в г. Котласе на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, tropnikovvn@dvinaland.ru.

2.6. Рекомендовать главам муниципальных образований «Город Архангельск», «Северодвинск» организовать до 15.06.2021 устранение замечаний по результатам осмотра благоустроенных территорий представителями министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Информацию об устранении замечаний представить в адрес министерства до 15.06.2021 на адреса электронной почты: bryzgunov@aoresc.ru, tropnikovvn@dvinaland.ru.

2.7. Рекомендовать главе Приморского муниципального района до 24.05.2021 представить в министерство информацию (план мероприятий)

о принятых мерах по устранению замечаний, выявленных представителями регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Архангельской области к благоустройству территорий Приморского муниципального района, в том числе общественной территории «Аллея Героев» в пос. Катунино на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, tropnikovvn@dvinaland.ru.

2.8. Рекомендовать главе МО «Котлас» принять дополнительные меры и взять на личный контроль своевременное выполнение работ по благоустройству общественной территории «Площадь Советов» в г. Котласе.

2.9. Рекомендовать главе МО «Северодвинск» принять дополнительные меры и взять на личный контроль своевременное выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер ветеранов» в г. Северодвинске.

2.10. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской области:

2.10.1. До 24.05.2021 направить заявки на финансирование выполненных работ в мае 2021 год в целях 100-процентного исполнения кассового плана.

2.10.2. Организовать проведение претензионной работы с подрядными организациями с фиксированием нарушений графиков производства работ (с составлением актов и фотофиксацией) в целях своевременного выполнения работ.

Копии актов и претензий в адрес подрядных организаций в течение суток с даты оформления направлять в адрес министерства на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.

2.10.3. До 23.05.2021 завершить поставку материалов и оборудования на объекты благоустройства.

2.10.4. Во исполнение поручения Губернатора Архангельской области от 14.05.2021 на проектом комитете по реализации национальных проектов:

до 15.06.2021 обеспечить устранение выявленных замечаний по выполнению работ и содержанию территорий по объектам благоустройства 2017 - 2020 годов (письмо министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 07.04.2021 № 203/2526). Информацию по устранению замечаний и планы по устранению замечаний (в случае выхода срока по объективным причинам за 15.06.2021) представить на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru;

до 15.06.2021 представить реестры благоустроенных общественных территорий 2017 – 2020 годов с размещением информационных табличек с контактными данными организаций и должностных лиц, ответственных за содержание территорий.

Информацию по реестру организаций и должностных лиц, ответственных за содержание общественных территорий представить до 21.05.2021 на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.

2.11. Рекомендовать главам Вельского муниципального района («Вельское») и Мезенского муниципального района до 10.06.2021 обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: «Новый Старый Форштадт», в г. Вельск и «Мезень: возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень» в г. Мезень.

**III. О подготовке к реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.**

(Лемешева Т.Т., Хвостюк М.Б.)

3.1. Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о:
целевом показателе по благоустройству 114 общественных территорий, запланированных к благоустройству в 2022 году;
разработке проектной документации по 67 общественным территориям;
отсутствию разработанной проектной документации в муниципальных образованиях «Котлас», «Северодвинск», Верхнетоемский муниципальный район, Коношский муниципальный район, Мезенский муниципальный район.

3.2. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской области:

до 04.06.2021 направить в министерство для согласования технические задания на разработку проектной документации на адреса электронной почты: grigorieva@aoresc.ru, staritsyna@aoresc.ru;

до 01.09.2021 заключить муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территорий в 2022 году;

информацию о ходе разработки проектной документации, проведении конкурсных процедур и заключении муниципальных контрактов, разработанную проектную документацию (для согласования) направлять еженедельно по пятницам на адрес электронной почты: grigorieva@aoresc.ru.

Председательствующий

Т.Т. Лемешева

Секретарь

В.Н. Тропников

**Список
присутствующих на заседании рабочей группы
по реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»**

г. Архангельск

19 мая 2021 года

Члены рабочей группы:

- | | |
|--|---|
| Лемешева
Тамара Трофимовна | – заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (председательствующий) |
| Тропников
Василий Николаевич | – консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (секретарь рабочей группы) |
| Брызгунов
Григорий
Александрович | начальник управления благоустройства и развития городской среды
ГКУ АО «Проектная дирекция министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области» |
| Бубнова
Анна Геннадьевна | – начальник отдела формирования земельных участков министерства имущественных отношений Архангельской области |
| Зверев
Виктор Прохорович | – председатель правления региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» |
| Янович
Максим
Владимирович | – региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
в Архангельской области |
| Приглашенные: | |
| Звягинцева
Виктория Борисовна | – исполнительный директор Ассоциации «Ресурсный центр добровольчества Архангельской области», региональный координатор волонтерского штаба |

- Попов
Виталий Андреевич – консультант отдела по работе с общественными объединениями департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
- Протасова
Евгения Валерьевна – заместитель директора департамента пресслужбы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
- Администрации муниципальных образований:
- г. Архангельск
- Худякова
Ольга Леонидовна – заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
- г. Котлас
- Рогатых
Игорь Игоревич – начальник управления городского хозяйства администрации муниципального образования «Котлас»
- Лысцева
Татьяна
Владимировна – председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Котлас»
- г. Коряжма
- Гайдамавичене
Елена Владимировна – заместитель главы муниципального образования «Город Коряжма» по городскому хозяйству
- г. Мирный
- Соловьев
Валерий Петрович – заместитель главы Мирного
- г. Новодвинск
- Хвостюк
Мария Борисовна – заместитель главы администрации муниципального образования «Город Новодвинск»
- Расторгуев
Игорь Анатольевич – начальник отдела инфраструктурного развития управления инфраструктурного развития и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Новодвинск»

- г. Северодвинск
- Ковальчук
Ольга Константиновна – заместитель главы администрации
муниципального образования «Северодвинск»
по городскому хозяйству
- Вельский муниципальный район
- Черняев
Виктор Васильевич – исполняющий обязанности главы Вельского
муниципального района
- Туркин
Сергей Олегович – начальник Управление капитального
строительства и архитектуры администрации
Вельского муниципального района
- Цыпнятов
Игорь Александрович – заместитель главы муниципального образования
«Вельское» Вельского муниципального района
- Вилегодский муниципальный район
- Фокин
Андрей Юрьевич – заместитель начальника Управления
инфраструктурного развития, начальник отдела
дорожной деятельности связи и благоустройства
Администрации Вилегодского муниципального
округа
- Виноградовский муниципальный район
- Первухин
Александр
Анатольевич – временно исполняющий обязанности главы
администрации муниципального образования
«Виноградовский муниципальный район»
- Салыкина
Надежда Николаевна – глава муниципального образования
«Березниковское» Виноградовского
муниципального района
- Каргопольский муниципальный район
- Купцов
Владимир Николаевич – исполняющий обязанности главы
Каргопольского муниципального округа
- Маркова
Полина
Александровна – главный специалист отдела строительства и
архитектуры администрации Каргопольского
муниципального округа Архангельской области
- Коношский муниципальный район
- Еропкина
Татьяна
Александровна – начальник отдела архитектуры, строительства,
ТЭК, ЖКХ администрации муниципального
образования «Коношский муниципальный
район»
- Харламова
Марина Анатольевна – консультант отдела архитектуры, строительства,
ТЭК, ЖКХ администрации муниципального
образования «Коношский муниципальный
район»

Денисов Александр Николаевич	глава муниципального образования «Коношское» Коношского муниципального района
Коптяева Елена Вячеславовна.	консультант администрации муниципального образования «Коношское» Коношского муниципального района
Науменко Геннадий Анатольевич	глава муниципального образования «Ерцевское» Коношского муниципального района
Проскураков Василий Петрович	Котласский муниципальный район – заместитель главы администрации Котласского муниципального района
Рудаков Владимир Сергеевич	Красноборский муниципальный район – глава муниципального образования «Красноборский муниципальный район»
Сивцов Юрий Владимирович	– заместитель руководителя отдела муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район»
Торков Алексей Глебович	Ленский муниципальный район – глава муниципального образования «Ленский муниципальный район»
Новицкий Алексей Иосифович	Лешуконский муниципальный район – глава администрации муниципального образования «Лешуконское»
Малышева Елена Алексеевна	ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»
Сопочкин Виталий Александрович	Мезенский муниципальный район – заместитель главы администрации муниципального образования «Мезенский район»
Федоровская Екатерина Максимовна	– ведущий специалист отдела промышленности, транспорта и инфраструктурного развития администрации муниципального образования «Мезенский муниципальный район»

- Кононов
Александр
Владимирович
- Няндомский муниципальный район
– глава муниципального образования
«Няндомский муниципальный район»
- Гришин
Иван Игоревич
- Онежский муниципальный район
– глава муниципального образования
«Онежский муниципальный район»
- Котлов
Сергей Борисович
- заместитель главы муниципального образования
«Онежский муниципальный район»
- Минин
Павел Михайлович
- Пинежский муниципальный район
– начальник отдела энергетики и ЖКХ
КУМИ и ЖКХ администрации муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район»
- Елфимов
Юрий Алексеевич
- Приморский муниципальный район
– заместитель главы администрации
муниципального образования «Приморский
муниципальный район»
- Осмольская
Олеся Леонидовна
- Плесецкий муниципальный район
– начальник отдела дорожной и транспортной
инфраструктуры администрации
муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район»
- Морозов
Валерий Дмитриевич
- заместитель главы муниципального образования
«Плесецкое»
- Дианов
Виталий
Владимирович
- Холмогорский муниципальный район
– заместитель главы администрации
муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район»
- Росляков
Александр
Александрович
- Шенкурский муниципальный район
– заместитель главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
- Тучин
Андрей Андреевич
- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный
район»